

SAVIANALIZĖS RENGIMO PROCESO ETAPAI

<i>Veikla</i>	<i>Atlikimo terminas</i>	<i>Atsakingas asmuo (asmenys)</i>
1. Veiklos sričių, darbo apimties ir atsakomybės paskirstymas. Darbo plano sudarymas.	2015-06-22	A. Antanaitienė
2. Duomenų veiklos savianalizei rinkimas: 2.1. Strateginis valdymas, 2.2. Studijos ir mokymasis visą gyvenimą, 2.3. Mokslo ir (arba) meno veikla, 2.4. Poveikis regionų ir visos šalies raidai.	2015-12-01	N. Deksnienė T. Darbutas E. Jezerskytė A. Ramanauskaitė
3. Kolegijos veiklos analizės rengimas ir įforminimas: 3.1. Strateginis valdymas, 3.2. Studijos ir mokymasis visą gyvenimą, 3.3. Mokslo ir (arba) meno veikla, 3.4. Poveikis regionų ir visos šalies raidai.	2016-03-15	N. Deksnienė T. Darbutas E. Jezerskytė A. Ramanauskaitė
4. Veiklos savianalizės suvestinės rezultatų aptarimas darbo grupėje.	2015-12-01 2016-02-01 2016-03-07	N. Deksnienė
5. Priedų rengimas.	2016-02-01	A. Antanaitienė
6. Ekspertų pasiūlymai ir pastabos.	2016-03-21	R.M. Andriekienė V. Žydžiūnaitė
7. Galutinio veiklos savianalizės dokumento rengimas ir tikrinimas.	2016-03-30	O. Kupetienė S. Želnė B. Rakauskienė J. Stankutė L. Šedbarė
8. Veiklos savianalizės pristatymas kolegijos bendruomenei: socialiniams dalininkams, studentams, dėstytojams, administracijai.	2016-04-04	A. Antanaitienė
9. Veiklos savianalizės vertimas į anglų kalbą.	2016-05-01	T. Darbutas
10. Veiklos savianalizės elektroninės versijos parengimas.	2016-06-01	A. Antanaitienė
11. Galutinio savianalizės suvestinės varianto pateikimas Studijų kokybės vertinimo centrui.	2016-07-01	A. Antanaitienė